


» A importância de um Orçamento Equilibrado

Fonte: Cartilha CBIC/TCU



» Causas para a deficiência de orçamentos

Fonte: Cartilha CBIC/TCU



» Considerações Importantes para uma boa orçamentação

Cronograma Físico-financeiro

Projetos Executivos + Especificações

Critérios de Medição

Histograma de Mão de Obra

ORÇAMENTO COMPATÍVEL COM PLANEJADO PARA OBRA

Exigências do Edital

Layout do Canteiro

Sistema de Referência

Não devem faltar estudos preliminares: 
sondagem e topografia do terreno

Previsão de despesas ao 
longo do tempo (exemplo: 

alimentação para 
engenheiro)

Previsão de despesas com 
mão de obra ao longo do 

tempo (exemplo: 
dimensionamento dos 

sanitários)



» Itens a serem listados na planilha orçamentária
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COMPOSIÇÕES 
SINAPI

Composições SINAPI, 
como engenheiro, mestre 

de obra, instalações de 
canteiro, equipamentos 

não presentes nas 
composições diretas, e 
itens não existentes no 

SINAPI como mobilização, 
desmobilização e outros. 



» Exemplos de Custos Indiretos

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
MÃO DE OBRA UND
Gerente de Contrato (Eng. Master A) Mês

Gerente de Produção (Eng. Master B) Mês

Gerente de Planejamento (Eng. Master B) Mês

Engenheiro Civil de obra senior Mês
Engenheiro Civil de obra pleno Mês
Engenheiro Civil de obra junior Mês
Arquiteto SENIOR                                                                                                             Mês
Arquiteto PLENO                                                                                                              Mês
Arquiteto JUNIOR                                                                                                             Mês
Arquiteto PAISAGISTA                                                                                                         Mês
Engenheiro coordenador Mês
Engenheiro mecânico Mês
Engenheiro de planejamento Mês
Engenheiro de custos Mês
Engenheiro de medição Mês
Engenheiro eletricista Mês
Engenheiro de produção Mês
Engenheiro ambiental Mês
Engenheiro de qualidade Mês
Engenheiro Sanitarista Mês
Chefe administrativo Mês
Chefe de suprimento Mês
Técnico de planejamento Mês
Técnico assitente Mês
Técnico de medição Mês
Técnico de meio ambiente Mês

Enfermeiro do trabalho Mês

Auxiliar de enfermagem do trabalho Mês

Cadista Mês
Assistente administrativo Mês
Auxiliar de almoxarife Mês
Secretária Mês
Médico do trabalho Mês
Encarregado de terraplenagem Mês
Encarregado de armação Mês
Encarregado de forma Mês
Encarregado de britagem Mês
Encarregado de concreto Mês
Encarregado de obras civis de acabamento Mês
Encarregado de montagem eletromecânica Mês
Topógrafo Mês
Nivelador Mês
Auxiliar de topografia Mês
Laboratorista Mês
Laboratorista auxiliar Mês
Técnico em edificações Mês
Estagiário de engenharia Mês
Engenheiro de segurança do trabalho Mês

Técnico em segurança do trabalho Mês

Mestre de obras Mês
Almoxarife Mês
Apontador Mês
Vigia noturno Mês
Vigia diurno Mês

GR 4 (Exemplo: Construção de 
redes de abastecimento de 

água) = 01 Médico com 3 horas 
por dia para 101 a 250 

funcionários (NR 4).

GR 3 (Exemplo: Obras de 
Terraplenagem) = 01 

Técnico para 101 a 250 
funcionários (NR 4).

GR 4 (Exemplo: Construção de 
coleta de esgoto) = 01 

Engenheiro com 3 horas por dia 
para 101 a 250 funcionários (NR 

4).
Custo com 
Portadores de 
Deficiência -
contratações 
obrigatórias

Mês

A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está 
obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco 
por cento) dos seus cargos com beneficiários 
reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, 
habilitadas.

Custo com Menor 
Aprendiz -
contratações 
obrigatórias

Mês

A Cota de aprendizes está prevista no art. 429 da CLT. 
Ela estabelece que deverão ser contratados aprendizes 
equivalente a no mínimo 5% e no máximo 15% dos 
trabalhadores existentes em cada estabelecimento, 
cujas funções demandem formação profissional (excluso 
engenheiros, profissionais com formação técnica e 
superior, contratos temporários).



» Exemplo de Custos Indiretos

DESPESAS ORDINÁRIAS

Mobiliário de escritório Mês

Computador Und

Impressora multifuncional Und

Mesa para escritório Und

Cadeiras Und

Bebedouro Und

Armário de arquivos Und

Relógio de Ponto Und

Ar condicionado Und

Telefone Und

Mesa para Sala de Reunião Und

Mesa para Computador Und

Mesa para Impressora Und

Lixeira Und

Material de escritório Mês

Lápis Und

Caneta Und

Borracha Und

Grampeador Und

Resma de papel (pacote c/500und) Und

Clips pequeno (pacote c/100und) Und

Clips grande (pacote c/100und) Und

Liga de borracha (pacote de 100 gr) Und

Grampo de 26/6 (pacote c/5000und) Und

Água mineral Und

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

Veiculo 4x4 (locação) Mês

Veiculo sedan - apoio (locação) Mês

Kombi (locação) Mês

Guindaste (locação) Mês

Banheiros químicos (locação) Mês

Ambulância (locação) Mês

Ônibus transporte (locação) Mês

Grua (locação) Mês

Andaimes tubulares (locação) Mês

Andaime de fachadeiro (locação) Mês

Guinchos cremalheira (locação) Mês

Foguete (locação) Mês

Andaime suspenso mecânico (locação) Mês

Cadeira suspensa (locação) Mês

Material de limpeza Mês

Água sanitária de 1 L Und

Pano de chão grosso alvejado Und

Sabonete líquido Und

Vassoura Und

Desinfetante Und

Balde plastico cap 10l Und

Papel higiênico Und

Papel toalha Und

Sabão em pó Und

Detergente Und

Esponja Und

Avental Und

Gorro Und



» Exemplo de Custos Indiretos

Mobiliário da Área de Vivência Mês

Fogão Und

Geladeira Und

Lixeira Und

Saboneteira Und

Cabideiro Und
Armário para Funcionários -
Vestiário

Und

Bancos para Vestiário Und

Mesa para almoxarife Und

Cadeira para almoxarife Und

Estantes de aço Und

Armário para Ambulatório Und

Placas de Avisos Und

Quadros de Avisos Und

Maca p/ Ambulatório Und

Camas para alojamento Und

Utensílios de Cozinha para 
República

Vb

Armário para Alojamento Und
Bebedouro Coletivo Und
Botijão de Gás Und
Sirene Und

SEGURANÇA

PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional )

Und

PCMAT (Programa de Condições e meio Ambiente 
de Trabalho)

Und

Curso Básico – segurança em instalações e serviços 
com eletricidade (carga horária mínima de 40h)

Und

Curso Complementar – segurança no sistema 
elétrico de potência (SEP) e em suas proximidades 
(carga horária mínima de 40h)

Und

Treinamento em altura (carga horária mínima de 8h) Und

Carga horária prevista como 
encargos complementares no 
valor da hora do funcionário, 

porém, o custo com o 
instrutor, espaço ou material 
que possa ser necessário não 

está previsto



» Diretrizes preconizadas no Acórdão nº 2.622/2013-
TCU-Plenário

9.3.2. oriente os órgãos e entidades da Administração Pública Federal

a:
9.3.2.1. discriminar os custos de administração local, canteiro de obras

e mobilização e desmobilização na planilha orçamentária de custos

diretos, por serem passíveis de identificação, mensuração e

discriminação, bem como sujeitos a controle, medição e pagamento

individualizado por parte da Administração Pública, em atendimento ao

princípio constitucional da transparência dos gastos públicos, à

jurisprudência do TCU e com fundamento no art. 30, § 6º, e no art. 40,

inciso XIII, da Lei n. 8.666/1993 e no art. 17 do Decreto n. 7.983/2013;



» BDI (Bonificação e Despesas Indiretas)
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» Utilização do SINAPI – Importância da Leitura dos
Cadernos Técnicos



» Utilização do SINAPI – Canteiro de Obras



» Utilização do SINAPI – Canteiro de Obras

˃ EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

Layout de referência de refeitório em canteiro de obra, em alvenaria, 
utilizado para fins de especificação

Material para confecção das 
mesas e bancos precisam ser 
planilhados, bem como mão 

de obra necessária. 
Lembrando que os tampos 

das mesas precisam ser 
laváveis.



» Utilização do SINAPI – Canteiro de Obras

EM ALVENARIA

INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ÁREA (M²) REFERÊNCIA

ESCRITÓRIO 54,09
Composto por sala administrativa, sala de 
reunião, sala multiuso, sala técnica, copa e 
lavabos feminino e masculino.

REFEITÓRIO 39,20 Capacidade para 30 colaboradores
SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS 59,86 Capacidade para 30 colaboradores

ALMOXARIFADO 41,74
Vão único, com prateleiras para disposição 
dos materiais e espaço separado para o 
profissional responsável.

EM MADEIRA / CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

DEPÓSITO 15,10

GUARITA 5,18

CENTRAL DE ARMADURA 60,40
Foi elaborado um projeto de central de 
armadura, para abrigar duas bancadas para 
corte e dobra e uma máquina de corte.

CENTRAL DE FORMAS E DE 
PRODUÇÃO DE CONCRETO E 
ARGAMASSA

10,35
Foi elaborado um projeto para abrigar duas 
bancadas para corte e dobra e uma 
máquina de corte.



» Utilização do SINAPI – Compatibilizar a Descrição das
Composições Aferidas com os Serviços Previstos em
Projeto

˃ ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

Alvenaria ½ 
vez

Alvenaria 
Singela



» Utilização do SINAPI – Compatibilizar a Descrição das

Composições Aferidas com os Serviços Previstos em

Projeto

˃ CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016



» Utilização do SINAPI – Compatibilizar a Descrição das
Composições Aferidas com os Serviços Previstos em
Projeto

COMPOSIÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONCRETO

COMPOSIÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONCRETO MAGRO



» Utilização do SINAPI - Custo de Mão de Obra nas

Composições:

Código: 
88309

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND: HRS   
ITEM: 
88309           

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

CO 88236           
FERRAMENTAS  (ENCARGOS   COMPLEMENTARES) -
HORISTA     

HRS   1 0,5340 0,5340

CO 88237           EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA HRS   1 0,9269 0,9269

CO 95371           
CURSO  DE  CAPACITAÇÃO   PARA   PEDREIRO 
(ENCARGOS  COMPLEMENTARES)   - HORISTA

HRS   1 0,2147 0,2147

SUB-TOTAL: 1,6756

EQ  
37370          

ALIMENTACAO    - HORISTA    (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)     (COLETADO     CAIXA)

H     1 2,2600 2,2600

EQ  
37371          

TRANSPORTE    - HORISTA     (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)     (COLETADO     CAIXA)

H     1 0,4800 0,4800

EQ  
37372          

EXAMES     - HORISTA      (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)     (COLETADO     CAIXA)

H     1 0,3700 0,3700

EQ  
37373          

SEGURO     - HORISTA      (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)     (COLETADO     CAIXA)

H     1 0,0200 0,0200

SUB-TOTAL: 3,1300

MO   
4750          

PEDREIRO H     1 12,5600 12,5600

LEIS SOCIAIS: 0,0000

SUB-TOTAL: 12,5600

TOTAL SEM 
BDI:

17,3656



» Utilização do SINAPI - Custo de Mão de Obra nas

Composições:



» Utilização do SINAPI – Adaptando as Composições

Coeficiente a ser multiplicado 
por 1,76, caso a alvenaria seja 

executada com colher de 
pedreiro.

Argamassa a ser substituída por outro 
traço disponível no Sistema, conforme 

definição técnica do serviço.



» Utilização do SINAPI – Composições Adicionais



» Utilização do SINAPI – Transportes acima de 15m



» Utilização do SINAPI – Transportes acima de 15m



» Utilização do SINAPI – Ficha de Especificação Técnica

de Insumos



» Praticar uma Boa Engenharia é

Bíblico

Evangelho de São Lucas capítulo 14, versículos

28-30:

“Quem de vós, querendo fazer uma construção,

antes não se senta para calcular os gastos que são

necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la?

Para que, depois que tiver lançado os alicerces, e

não puder acabá-la, todos os que o virem não

comecem a zombar dele, dizendo: Este homem

principiou a edificar, mas não pode terminar”.

Custo para um bom 
resultado... Planejar 
corretamente para 

conseguir concluir...
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